

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тыловайская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю
Директор школы _____ /Н.Л. Коробова

27.07.2023



**План мероприятий (дорожная карта)
по реализации Положения о системе наставничества обучающихся
в МБОУ «Тыловайская СОШ» на 2023 год**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Январь 2023	директор Коробова Н.Л., заместители директора: Кардапольцева Т.П., Протопопова И.Ю. , классные руководители
2	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Январь, сентябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
3	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Январь-сентябрь 2023	классные руководители

4	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Январь-сентябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
5	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Январь, сентябрь 2023	администрация школы, учителя – предметники, классные руководители
6	Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль, октябрь 2022	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П. учителя – предметники, классные руководители
7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	февраль, сентябрь 2023	классные руководители
8	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	1ая половина февраля, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П., учителя – предметники, классные руководители
9	Формирование базы наставников	1ая половина февраля, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
10	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	1ая половина февраля, октябрь 2023	директор Коробова Н.Л. заместители директора: Кардапольцева Т.П., Протопопова И.Ю..
11	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Февраль, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
12	Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	Январь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
13	Обучение наставников	Февраль, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
14	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Февраль, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П.
15	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	февраль, октябрь 2023	директор Коробова Н.Л. заместители директора: Кардапольцева Т.П., Протопопова И.Ю..

16	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Начало февраля, октябрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
17	Регулярные встречи наставника и наставляемого	январь – декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
18	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
19	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
20	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
21	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
22	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
23	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
24	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
25	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	май, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
26	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	июнь, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П
27	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	июнь, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П, ответственный за сайт Протопопов Д.Н.
28	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	июнь, декабрь 2023	куратор целевой модели наставничества Кардапольцева Т.П

